

خلاصه مالی خرید روشنائی

شماره قرارداد: ۰۸۵-ADSH-P-PO-GE

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

فروشنده: ماشین سازی شمال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

معدل ریالی	نرخ تسعیر (ریال)	یورو	
۱۷,۵۷۶,۱۹۶,۶۷۳		۴۳,۰۰۰.۰۰	جمع کالای دریافتی
۱,۵۸۱,۸۵۷,۷۰۱		۳,۷۰۸.۰۰	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۹,۱۵۸,۰۵۴,۳۷۴		۴۶,۷۰۸.۰۰	جمع صورتحساب
			کسور:
(۳,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰)	۲۸۰,۶۷۹.۰۰	(۱۰,۷۵۰.۰۰)	پیش پرداخت (۲۵٪)
(۱,۹۳۰,۱۷۵,۴۰۰)	۴۴۸,۸۷۸.۰۰	(۴,۳۰۰.۰۰)	جرائم تاخیر (۴ ماه)-معدل ۱۰٪ اصل مبلغ قرارداد
(۴,۹۴۷,۴۷۴,۶۵۰)		(۱۵,۰۵۰.۰۰)	
۱۴,۲۱۰,۵۷۹,۷۲۴	۴۴۸,۸۷۸.۰۰	۳۱,۶۵۸.۰۰	خالص قابل پرداخت
۱,۹۳۰,۱۷۵,۴۰۰	۴۴۸,۸۷۸.۰۰	۴,۳۰۰.۰۰	بخشودگی جرائم تاخیر طبق دستور
۱۶,۱۴۰,۷۵۵,۱۲۴	۴۴۸,۸۷۸.۰۰	۳۵,۹۵۸.۰۰	

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ انجام شده است (مطابق با تاریخ تحویل نرخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به ارزش

۴۶۳,۳۵۸ ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).

۲- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در ۱۶ تا ۱۸ هفته تقویمی فروشنده ۴ ماه تقویمی تاخیر در تحویل کالا دارد و معدل ۱۰٪ اصل

کالا جرائم تاخیر قابل کسر می باشد.

۳- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

معدل ریالی	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	تاریخ	
۳,۱۳۸,۶۲۳,۷۵۰	۲۹۱,۹۶۵.۰۰	۱۰,۷۵۰.۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	پیش پرداخت
(۳,۱۳۸,۶۲۳,۷۵۰)	۲۹۱,۹۶۵.۰۰	(۱۰,۷۵۰.۰۰)	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت ۱
۰		۰.۰۰		باقیمانده پیش پرداخت