

خلاصه مالی قرارداد خرید تابلوهای برق فشار ضعیف
 خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
 فروشنده: شرکت ساخت تجهیزات برقی لنا یزد

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۵۷

تاریخ پیش پرداخت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار پیش فاکتور	بهای واحد	مبلغ پیش فاکتور	مقدار رسید شده	مقدار کالای آماده برای ارسال	مبلغ کل
۱	NLP-S۳۵-۰۰۱	ست	۱	۲,۴۷۹	۲,۴۷۹	۱		۲,۴۷۹
۲	ELP-S۳۵-۰۰۱	ست	۱	۱,۹۲۰	۱,۹۲۰	۱		۱,۹۲۰
۳	NLP-S۵۵-۰۰۱	ست	۱	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۱		۱,۹۵۵
۴	ELP-S۵۵-۰۰۱	ست	۱	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۱		۱,۷۱۰
۵	NLP-۵۲۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۵۴۱	۱,۵۴۱	۰	۱	۱,۵۴۱
۶	NLP-۵۲۰-۰۰۲	ست	۱	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	۰	۱	۱,۴۴۱
۷	NLP-۵۲۰-۰۰۳	ست	۱	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۰	۱	۱,۶۷۵
۸	NLP-۵۲۰-۰۰۴	ست	۱	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۰	۱	۱,۶۷۵
۹	ELP-۵۲۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۳۳۵	۱,۳۳۵	۰	۱	۱,۳۳۵
۱۰	ELP-۵۲۰-۰۰۲	ست	۱	۱,۳۳۵	۱,۳۳۵	۰	۱	۱,۳۳۵
۱۱	ELP-۵۲۰-۰۰۳	ست	۱	۹۹۲	۹۹۲	۰	۱	۹۹۲
۱۲	ELP-۵۲۰-۰۰۴	ست	۱	۹۹۲	۹۹۲	۰	۱	۹۹۲
۱۳	NLP-۵۴۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۳۴۶	۱,۳۴۶	۰	۱	۱,۳۴۶
۱۴	NLP-۵۴۰-۰۰۲	ست	۱	۱,۳۴۶	۱,۳۴۶	۰	۱	۱,۳۴۶
۱۵	NLP-۵۴۵-۰۰۱	ست	۱	۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	۰	۱	۱,۴۲۴
۱۶	NLP-۵۴۵-۰۰۲	ست	۱	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴	۰	۱	۱,۴۷۴
۱۷	ELP-۵۴۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	۰	۱	۱,۲۲۷
۱۸	ELP-۵۴۰-۰۰۲	ست	۱	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	۰	۱	۱,۲۲۷
۱۹	NLP-۵۳۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱	۱,۴۰۰
۲۰	ELP-۵۳۰-۰۰۱	ست	۱	۱,۵۶۱	۱,۵۶۱	۰	۱	۱,۵۶۱
۲۱	ELP-۵۴۵-۰۰۱	ست	۱	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۰	۱	۱,۱۷۰
۲۲	ELP-۵۴۵-۰۰۲	ست	۱	۱,۲۷۰	۱,۲۷۰	۰	۱	۱,۲۷۰
۲۳	Two Years Spare Part	ست	۱	۲,۳۰۸	۲,۳۰۸	۰	۱	۲,۳۰۸
۲۴	C ommissioning Spare Part	ست	۱	۹۴۱	۹۴۱	۰	۱	۹۴۱
					۳۵,۷۴۲	۴	۲۰	۳۵,۷۴۲

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

جمع کل کالاهای ارسالی و آماده برای ارسال	۳۵,۷۴۲.۰۰
کسر می شود: کالای ارسالی طی صورتحسابهای قبلی	(۸,۰۶۴.۰۰)
مبلغ صورتحساب جاری	۲۷,۶۷۸.۰۰
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (۹٪)	۳,۲۱۶.۷۸
جمع کل صورتحساب	۳۰,۸۹۴.۷۸
کسور:	
استهلاک پیش پرداخت باقیمانده	۶,۱۰۶.۲۵
جریمه تاخیر بیش از ۵۰ روز (۵٪)	۱,۷۸۷.۱۰
جمع کسور	۷,۸۹۳.۳۵
خالص قابل پرداخت	۲۳,۰۰۱.۴۳

توضیحات:

مطابق با ماده ۴ قرارداد، مدت قرارداد ۴ ماه از تاریخ پیش پرداخت و تایید نقشه های مهندسی بوده است. از آنجا که پیش پرداخت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به فروشنده پرداخت شد و اولین محموله در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به خریدار تحویل گردید، لذا کلیه اقلام در بازه مجاز تحویل خریدار نشده است. بنابر این مطابق با مفاد جزء ۲ بند ۱ ماده ۱۲ قرارداد، با فرض غیرمجاز بودن تاخیرات فروشنده بیش از ۵۰ روز، معادل پنج درصد از کل قرارداد به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.

همچنین مطابق با صورتحجلسه بازرسی، اقلام قطعات یدکی ۲ سالانه و اقلام راه اندازی آماده حمل بوده اما پکینگ لیست آن به پیوست اسناد مشاهده نشده است.