

خلاصه مالی خرید ۲ عدد تابلو برق

شماره قرارداد: ۱۰۹-ADSH-P-PO-GE

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

فروشنده: ماشین سازی شمال

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

معادل ریالی	نرخ تسعیر (ریال)	یورو	
۸,۲۶۱,۸۱۵,۷۶۳		۱۹,۸۶۶.۰۰	جمع کالای دریافتی
۷۴۳,۵۶۳,۴۱۹		۱,۷۸۷.۹۴	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۹,۰۰۵,۳۷۹,۱۸۱		۲۱,۶۵۳.۹۴	جمع صورتحساب
کسور:			
(۱,۴۰۶,۳۶۹,۴۴۲)	۲۸۳,۱۵۱.۰۰	(۴,۹۶۶.۵۰)	پیش پرداخت (٪۲۵)
(۹۰۴,۶۵۵,۹۲۱)	۴۵۵,۳۷۹.۰۰	(۱,۹۸۶.۶۰)	جرائم تاخیر (٪۱۰) - ۱۰۰ روز تاخیر
۹۰۴,۶۵۵,۹۲۱	۴۵۵,۳۷۹.۰۰	۱,۹۸۶.۶۰	بخشودگی جرائم تاخیر (٪۱۰) - ۱۰۰ روز تاخیر طبق دستور پیوست
(۱,۴۰۶,۳۶۹,۴۴۱.۵۰)		(۴,۹۶۶.۵۰)	
۷,۵۹۹,۱۰۹,۷۴۰	۴۵۵,۳۷۹.۰۰	۱۶,۶۸۷.۴۴	خالص قابل پرداخت

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ انجام شده است (مطابق با تاریخ تحویل نرخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ به ارزش ۴۵۸.۲۴۰ ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).

۲- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در ۱۲ هفته تقویمی فروشنده ۱۰۰ روز تاخیر در تحویل کالا دارد و در صورت غیر مجاز بودن ٪۱۰ از مبلغ قرارداد ۱.۸۶۶ یورو باید کسر میگردد. طبق اعلام اخذ شده از واحد برنامه ریزی مشخص گردید ۳ ماه تاخیر غیر مجاز توسط تامین کننده در تحویل اتفاق افتاده است. ولیکن با توجه به خوش نام بودن تامین کننده در سایر قراردادهای فیما بین و عدم استفاده متریکال در حال حاضر طبق دستور مدیریت جرائم شامل بخشودگی گردید.

۳- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

معادل ریالی	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	تاریخ	
۱,۴۰۶,۳۶۹,۴۴۲	۲۸۳,۱۵۱.۰۰	۴,۹۶۶.۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	پیش پرداخت
(۱,۴۰۶,۳۶۹,۴۴۲)	۲۸۳,۱۵۱.۰۰	(۴,۹۶۶.۵۰)	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت ۱
۰		۰.۰۰		باقیمانده پیش پرداخت