

	پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی		 ADISH System ASP 2000 - Kermanshah - Iran
	☐ صورت مجلس انجام کار	☒ دستور انجام کار	
	SACR-WO		
	پیوست: دارد.	شماره صفحه: ۱ از ۱	
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵	کارفرما: شرکت سپهر مولد		
موضوع: اضافه شدن احجام قراردادی			

با توجه به افزایش احجام ردیف های قراردادی به شرح جداول پیوست، کارفرما نسبت به ابلاغ احجام مازاد جهت اجرا مطابق نقشه های AFC به پیمانکار طبق دستور کار در چارچوب پیمان اقدام نمود.

مدیر عاملی شرکت سپهر مولد
 به نام
 احکاماً وقت حرمین: رامن براساس محکمات
 ارسال نمودم. به موجب قرارداد شماره ۱۳۸۵
 آنست که شرکت سپهر مولد در این بخش نیز احجام
 مربوط به محکمات در زمینه اجرای احکامات
 به جهت تکمیل ارسال شد.

حای

کارفرما			پیمانکار	
سرپرست کارگاه: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء	دفتر فنی: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء ۱۹ آذر ۱۴۰۱ دقمان	کنترل کیفیت: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء	اجرا: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء	سرپرست کارگاه: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مهر و امضاء

ردیف	شرح	واحد	برآورد اولیه	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	احجام انجام شده	قیمت کل (ریال)	اختلاف مقادیر
۱	اجرای بتن مگر	M3	۱۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۵۰۶,۱۴۶,۲۰۰	۱۲۳,۸۵۳,۸۰۰
۲	اجرای بتن اصلی (فونداسیون، شنتر، دیوار، ستون و ...)	M3	۱۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۶,۷۹۰,۷۲۸,۳۹۵	۱,۴۵۹,۲۷۱,۶۰۵
۳	قالب فونداسیون و شنتر و مگر	M2	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱,۰۷۹,۷۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۷۰,۰۰۰
۴	قالب دیوار، ستون و سقف تا هر ارتفاعی	M2	۳۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵	۱۱,۰۹۸,۷۶۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۲۴۰,۰۰۰
۵	بناکس چوبی با پلاستوفوم تا مقطع ۳۵ * ۳۵ سانتی	NO	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	کارهای فولادی مدفون در بتن (بدون متریزال)	KG	۱۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸	۵۴۷,۲۶۴,۰۴۲	-۱۴۷,۲۶۴,۰۴۲
۷	انکر بولت با هر سایز	KG	-	۴۳۰,۰۰۰	۰	۸۵	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	-۳۶,۵۵۰,۰۰۰
۸	ارماتوربندی با هر سایز	KG	۲۵۰۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۰	۱۰,۳۵۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۹۵۰,۰۰۰
۹	تهیه و اجرای نایلون (پلی اتیلن)	M2	۱۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳	۳۰۱,۸۴۰,۱۹۲	۸۲,۱۵۹,۸۰۸
۱۰	تهیه و اجرای پرایمر	M2	۲۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۶۹۳,۴۶۲,۰۰۰	۴۰۶,۵۳۸,۰۰۰
۱۱	حمل و نصب	KG	-	۱۳,۲۰۰	۰	۲۴,۸۸۲	۴۶۰,۴۳۹,۲۰۵	-۴۶۰,۴۳۹,۲۰۵
۱۲	تامین و اجرای گروت	Dcm2	-	۹۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۱۳	واتر استاپ	M.L	۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۲,۳۶۸,۳۲۰,۰۰۰	-۶۸۸,۳۲۰,۰۰۰
۱۴	تهیه و اجرای میان بولت آب بند "	NO	۴۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	تهیه و اجرای اسلیو "۶ اینچ	M.L	-	۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۱۶	تهیه و اجرای جوینت فیلر	M2	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۱۷	آب بندی باز شوهای منتهولها با مواد آب بند	opening	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۱۸	(راکتیل) اجرای قنوه ریزی شامل تهیه، حمل، پخش و تسطیح	M3	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹	۶۰۷,۱۱۳,۶۰۰	-۶۰۷,۱۱۳,۶۰۰
۱۹	بکفیل نوع ۱ (شامل تهیه و حمل تا ۵ کیلومتر پخش، کوبش خاک)	M3	۲۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۰	بکفیل نوع ۲ (شامل تهیه و حمل تا ۵ کیلومتر پخش، کوبش خاک)	M3	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۱	بکفیل نوع ۳ (شامل تهیه و حمل تا ۵ کیلومتر پخش، کوبش خاک)	M3	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۲	خاکبرداری و حمل تا ۱ کیلومتر	M3	۸۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۲	۸,۹۴۱,۵۴۶,۰۷۵	-۲,۷۸۱,۵۴۶,۰۷۵
۲۳	کشی کتی و پی کتی و بارگیری و حمل تا ۱ کیلو	M3	۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۲,۴۷۹,۵۴۵,۰۰۰	-۱,۸۰۴,۵۴۵,۰۰۰
۲۴	بارگیری و حمل تا ۵ کیلومتر	M3	۱۰۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴	۱۶,۴۲۵,۷۸۲,۵۰۰	-۷,۹۲۵,۷۸۲,۵۰۰
۲۵	خاکبرداری پیکوری و حمل تا ۱ کیلومتر	M3	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۲	۱۱,۳۸۰,۱۳۱,۲۵۰	-۱۱,۳۸۰,۱۳۱,۲۵۰
۲۶	سندفیل اجرا غرقاب و پخش و کوبش	M3	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۷	تهیه و اجرای نوار خطر روی مسیر کانل	M.L	-	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۸	تهیه و اجرای خشکه چینی اجر روی مسیر کانل	M.L	-	۶۵,۰۰۰	۰	-	-	-
۲۹	تسطیح رگلاژ و کوبش	M2	۱۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۵۹,۹۵۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۱,۰۰۰
۳۰	خاکبرداری دستی	M3	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹	۳۵۷,۰۶۶,۷۵۰	-۳۵۷,۰۶۶,۷۵۰
-۱۲,۴۸۳,۴۲۴,۲۰۹ ۷۵,۴۴۲,۴۱۷,۴۰۹ ۶۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰								