
ADSH-P-PO-GE-118: شماره قراردادخلاصه مالی خرید تابلو برق فشارضعیف

1401/10/14: تاریخ قراردادشرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی: خریدار

1402/08/09: تاریخ تهیه گزارششرکت نکانوین: فروشنده

مقدارواحدشرح کالاکد کالاردیف
بهای واحد

(یورو)
نرخ مبنا

مبلغ قرارداد

(ریال)

نرخ تعدیل 

1402/02/14

مبلغ قرارداد

(ریال)

مقادیر

رسید شده

1مرحله

بهای واحد

(ریال)

مبلغ کالای دریافتی

(ریالی)

درصد کالای

دریافتی
تفاوت نرخ

1LSW-C35-201A&Bضعیف فشار برق تابلوS ET1121,183390,00047,261,370,000487,08059,025,815,640059,025,815,64000%(11,764,445,640)

2UDP-C35-001ضعیف فشار برق تابلوS ET11,338390,000521,820,000487,080651,713,0400651,713,04000%(129,893,040)

3EDP-S35-001ضعیف فشار برق تابلوS ET12,291390,000893,490,000487,0801,115,900,28001,115,900,28000%(222,410,280)

4EDP-S55-001ضعیف فشار برق تابلوS ET11,528390,000595,920,000487,080744,258,2400744,258,24000%(148,338,240)

5NDP-524-001ضعیف فشار برق تابلوS ET19,129390,0003,560,310,000487,0804,446,553,32004,446,553,32000%(886,243,320)

6NLP-522-001ضعیف فشار برق تابلوS ET17,639390,0002,979,210,000487,0803,720,804,12003,720,804,12000%(741,594,120)

7ELP-522-001ضعیف فشار برق تابلوS ET12,376390,000926,640,000487,0801,157,302,08001,157,302,08000%(230,662,080)

8UDP-522-001ضعیف فشار برق تابلوS ET11,939390,000756,210,000487,080944,448,1200944,448,12000%(188,238,120)

9EDP-522-001ضعیف فشار برق تابلوS ET11,594390,000621,660,000487,080776,405,5200776,405,52000%(154,745,520)

10NLP-532-001ضعیف فشار برق تابلوS ET111,002390,0004,290,780,000487,0805,358,854,16005,358,854,16000%(1,068,074,160)

11ELP-532-001ضعیف فشار برق تابلوS ET11,564390,000609,960,000487,080761,793,1200761,793,12000%(151,833,120)

12EDP-532-001ضعیف فشار برق تابلوS ET1830390,000323,700,000487,080404,276,4000404,276,40000%(80,576,400)

13UDP-532-001ضعیف فشار برق تابلوS ET1779390,000303,810,000487,080379,435,3200379,435,32000%(75,625,320)

14PDP-525-101ضعیف فشار برق تابلوS ET12,495390,000973,050,000487,0801,215,264,60001,215,264,60000%(242,214,600)

15EDP-520-001ضعیف فشار برق تابلوS ET13,158390,0001,231,620,000487,0801,538,198,64001,538,198,64000%(306,578,640)

16UDP-520-001ضعیف فشار برق تابلوS ET1819390,000319,410,000487,080398,918,5200398,918,52000%(79,508,520)

17MVP-520-001ضعیف فشار برق تابلوS ET13,853390,0001,502,670,000487,0801,876,719,24001,876,719,24000%(374,049,240)

18MVP-520-003ضعیف فشار برق تابلوS ET13,477390,0001,356,030,000487,0801,693,577,16001,693,577,16000%(337,547,160)

19MVP-520-002ضعیف فشار برق تابلوS ET14,671390,0001,821,690,000487,0802,275,150,68002,275,150,68000%(453,460,680)

20PK-521-PDPضعیف فشار برق تابلوS ET14,145390,0001,616,550,000487,0802,018,946,60002,018,946,60000%(402,396,600)

21PK-521B-PDPضعیف فشار برق تابلوS ET11,794390,000699,660,000487,080873,821,5200873,821,52000%(174,161,520)

22NDP-A35-004ضعیف فشار برق تابلوS ET11,610390,000627,900,000487,080784,198,8000784,198,80000%(156,298,800)

23PK-521A-PDPضعیف فشار برق تابلوS ET11,786390,000696,540,000487,080869,924,8800869,924,88000%(173,384,880)

24WOODEN BOX0%11,700,000,0001,700,000,00001,700,000,00000عددچوبی جعبه

2476,190,000,00094,732,280,0000076,190,000,000

معادل ریالی

94,732,280,000 بازرسی شد1402/07/19جمع کالای دریافتی طبق پکینگ لیست فروشنده در تاریخ 

8,525,905,200مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

103,258,185,200جمع صورتحساب

:کسور

(29,796,000,000)1402/10/18پرداخت در مورخ  (قرارداد% 40)پیش پرداخت 

(9,473,228,000)(%10)جریمه 

(39,269,228,000)جمع کسور

63,988,957,200خالص پرداختی نهایی

پیش پرداخت در تاریخ % 40 و پرداخت 1401/10/14شروع قرارداد در تاریخ باتوجه به 

بوده که تاریخ  ( روز120) 1402/02/14 فروشنده موظف به تحویل کالا در تاریخ 1401/10/19

 روز نیز تاخیر در تحویل اقلام 150الغ بر  میباشد و ب1402/07/19بازرسی اقلام پکینگ شده 

 می باشد و تا زمان تسویه کالا تحویل نخواهد EXWORKهمچنین قرارداد به صورت .دارد

 قرارداد و نرخ عقد قرارداد نیاز به تعدیل مبالغ 3 ماده 2همچنین طبق مفاد قرارداد تبصره .شد

لغ نرخ تعدیل نرخ سامانه نوسان در قراردادی میباشیم ولیکن چون تاخیر تحویل دارند مب

 در نظر گرفته می شود و با توجه به اینکه فروشنده نرخ 1402/02/14تاریخ تحویل قراردادی 

% 10جریمه تاخیر نیز مطابق قرارداد .پایین تری را لحاظ نموده تغییراتی در نرخ تعدیل ندادیم

.مبلغ اصلی قرارداد در نظر گرفته شد


