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در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد :
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. هدف از تهیه این گزارش شفافیت در اطلاع رسانی و ایجاد شرایط مناسب‌تر می‌باشد که تصویری بهتر از وضعیت شرکت در همه ابعاد محترم ارائه گردد. اینک با پایان یافتن سال مالی 1399 گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تصویب تقدیم می‌گردد.
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کلیاتی درباره شرکت
شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، در تاريخ 13/10/1393 به  صورت شركت سهامی خاص با هدف ساخت پالایشگاهی با ظرفیت تولید 60،000 بشکه در روز تاسیس شده است و  طي شماره 465953  مورخ 13/10/1393 دراداره ثبت شركتها و  موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسيده است. 
این طرح ابتدا در قالب طرح فراگیر پالایشی سیراف در کنار هشت پالایشگاه دیگر آغاز به‌کار کرد. شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف، فعالیت‌های اولیه مانند توافق اولیه برای تأمین زمین، خرید دانش فنی، انجام مهندسی پایه و تسطیح و آماده کردن زمین را در مرحله نخست و در مرحله بعد ایجاد تأسیسات شرکت مثل تأمین آب و برق و… را به‌عهده داشت که پس از طی مرحله نخست هرکدام از پالایشگاه‌ها، زمین‌ مربوط به پروژه خود را تحویل گرفتند و در همین مرحله یعنی از سال ۹۶، فعالیت‌های شرکت آدیش جنوبی برای احداث پالایشگاه آغاز شد و بعد از شروع فعالیت مهندسی تفصیلی، تلاش برای رسیدن پالایشگاه به مرحله اجرا چندین برابر شد.
در ادامه با توجه به سرعت پیشرفت پروژه، مدیران شرکت پیش بینی نمودند که در عمل شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف دیگر قادر نخواهد بود واحدهای جانبی پالایشگاه را ایجاد کند. و از روی اجبار، این مجموعه از سال 1397 برنامه‌ریزی نمود که واحدهای جانبی را نیز خودش احداث نماید. این شرکت در زمینه تأمین برق به دنبال سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه اختصاصی خواهد بود که مجوز آن از سمت سرمایه‌گذاران از وزارت نیرو دریافت شده است و در حال خرید تجهیزات آن است تا در حاشیه پالایشگاه یک نیروگاه در قالب شرکتی جداگانه از پالایشگاه ساخته شود.
هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد تجهیزات اصلی پالایشگاه سفارش‌گذاری شده و پروژه پیشرفت ۳۵ درصدی داشته است و این شرکت امیدوار است در صورتی که با مشکل خاصی در ارتباط با دیگر سازمان‌ها روبه‌رو نشود، تا پیش از پایان سال ۱۴۰1، فاز نخست خود را به بهره‌برداری برساند.
 عمده فرآورده‌های تولیدی در فاز نخست، ۳۹ هزار بشکه نفتا، ۳۰۰۰ بشکه ال‌پی‌جی، ۳۰۰۰ بشکه نفت سفید و ۱۴۸۰۰ بشکه گازوئیل خواهد بود.
زمین پالایشگاه مابین فازهاي ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبي قرار گرفته است و از مزایای آن می توان دسترسی ارزان قیمت به خوراک (میعانات گازی)، معافیت ۱۰ ساله مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف در خوراک میعانات گازی به میزان ۵ درصد فوب خلیج فارس را نام برد. 
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مشخصات پروژه به طور کلی در جدول ذیل آمده است:
	تاریخ موافقت اصولی
	02/03/1394 (23 May 2015)

	تحویل زمین
	مرداد ماه 1397 (August 2018)

	مبلغ مشارکت مدنی  با بانک صنعت و معدن
	مبلغ 11.790.081 میلیون ریال (352.063.250 دلار و 4/1.012.720 میلیون ریال)

	سهم الشرکه بانک
	250.0000.000 دلار معادل 7.653.000 میلیون ریال (64.9 درصد)

	سهم الشرکه شریک
	102.063.250 دلار و 5/845.002 میلیون ریال (نقدی) و 9/167.717 میلیون ریال (غیرنقدی)

	نرخ سود مشارکت مدنی
	6 درصد


هزینه پیش بینی شده جهت اجرای پروژه به شرح ذیل است:
	شرح
	مبلغ (میلیون دلار)
	وزن

	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی
	3.7
	1%

	امور و تأسیسات زیربنایی
	14.78
	4%

	لیسانس و مهندسی
	29.57
	8%

	تدارکات و تهیه تجهیزات
	240.24
	65%

	ساخت ، نصب و راه اندازی
	77.62
	21%

	فعالیت های پیش بینی نشده
	3.7
	1%

	جمع کل
	369.6
	100%


پالایشگاه در حال احداث شرکت آدیش، شامل 4 واحد فرآیند اصلی است: واحد تقطیر در فشار اتمسفر (واحد  CDU )، واحد تفکیک گاز مایع ( واحد  LPG Recovery )، واحد تصفیه گاز مایع (  LPG Treating ) و واحد تصفیه و تفکیک نفتا  ( واحد NHT ).
این واحدها جهت استمرار فعالیت عملیاتی خود نیاز به واحدهای پشتیبانی دیگری نظیر واحدهای آب، برق، بخار (واحد یوتیلیتی)، مخازن ذخیره خوراک و محصولات و واحدهای تصفیه آب و گاز ترش  داشته تا عملیات فرایندی روزانه آنها بدون وقفه ادامه یابد که به آن واحدهای جانبی می گویند  و شامل واحد بخار، واحد آب خنک کن، واحد نیتروژن، واحد هوا، واحد تولید آب مقطر، واحد تولید هیدروژن، واحد SWS، واحد AMN، واحد Fire Water، پست برق، ساختمان چند منظوره، واحد تصفیه پساب، واحد Flare و واحد  CDS
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
احداث پالایشگاه های میعانات گازی و نفتی و بهره برداری از آن، و تامین مواد اولیه، فروش محصولات تولیدی در داخل کشور، صدور به خارج از کشور، بازاریابی، صادرات و واردات، انجام فعالیت های بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ تسهیلات وام و اعتبار از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه فعالیتی که با موضوع شرکت مفید و موثر باشد.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در پایان سال 1399 با افزایش به میزان 3،100،000 میلیون ریال، به 4،700،000 میلیون ریال رسید. (شامل تعداد 470.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال). همچنین سرمایه شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به 5،500،000 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.
	سهامداران شرکت در پایان سال مالی 1399 

	ردیف
	نام سهامدار
	30/12/1399

	
	
	تعداد سهام
	درصد

	1
	شرکت تناوب (سهامی خاص)
	188،000،000
	40

	2
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)
	183،300،000
	39

	3
	جناب آقای سیاوش زرگر یعقوبی
	51،180،000
	10.89

	4
	جناب آقای غلامرضا صحرائیان
	47،000،000
	10

	6
	جناب آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
	520.000
	0.11

	جمع
	470،000،000
	100


ماموریت و استراتژی:
این طرح پالایشگاهی با خوراک میعانات گازی در منطقه عسلویه و در مجاورت خلیج فارس و با ظرفیت 60 هزار بشکه در روز در حال احداث است که دارای واحدهای فرایندی تقطیر در فشار اتمسفر، تفکیک و تصفیه گاز مایع، تفکیک و تصفیه نفتا خواهد بود. و برای تولید محصولات گاز مایع، نفتای سبک و سنگین تصفیه شده ، نفت سفید، سوخت جت و نیز نفت گاز مطابق استانداردهای بین المللی یورو 5 برنامه ریزی گردیده است.
 آنچه این شرکت را متمایز از دیگر شرکت ها در صنعت نفت و گاز نموده است، دید بلند مدت مدیران و نگاه عمیق تر به موضوعات مهندسی و همکاری با نیروهای جوان و با انگیزه، تلاش برای خلق دانش در این زمینه و ایجاد یک نوع روش کاری به صورت جزیره های مختلف برای مهندسی و خرید و اجرا، جهت بالا بردن کنترل و دقت در پروژه بوده است. 
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می کوشد که مرحله ساخت این پروژه را در استانداردهای روز برنامه ریزی به اتمام برساند و با راه اندازی پالایشگاه و صادرات محصولات تولیدی آن، توان بخش خصوصی را برای حضور در صنعت بالادستی نشان دهد.  
دیاگرام کلی پروژه:
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اهم فعالیت های انجام شده:

مدیریت پروژه و برنامه ریزی:
· برگزاری جلسات منظم با تیم پروژه در راستای تسریع فعالیت های پروژه و بررسی مشکلات و موانع احتمالی.
· تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی سه ماهه، ماهانه و هفتگی بر مبنای مستر پلن پروژه و نظارت بر انجام آن.
· آنالیز تاخیرات برای رفع موانع و تهیه برنامه جبرانی.
· به روزرسانی برنامه زمانبندی یکپارچه EPCC پروژه بر اساس آخرین تغییرات و اولویت های اجرا.
· بررسی برنامه های زمانبندی سازندگان و پیمانکاران به صورت مرتب.
· به روز رسانی لیست Material Control Index پروژه بر اساس آخرین تغییرات مهندسی.
· تهیه رویه ها و فرم های عملیاتی مورد نیاز در فازهای بازرسی و ساختمانی و اجرا.
· به روزرسانی برنامه نیروی انسانی بر اساس برنامه زمانبندی جهت افزایش بهره وری. 
· برگزاری جلسات آغازین سازندگان تجهیزات KOM، دریافت، بررسی و نهایی سازی مدارک برنامه ریزی هر سازنده.
· تهیه گزارش های منظم و کنترل منابع (Material, Manpower, Machinery) جهت جلوگیری از تاخیرات وندورها و پیمانکاران اجرایی.
مهندسی:
· نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای CDS، LPG و LPT.
· برگزاری مدل واحدهای یوتیلیتی نظیر WSU، CWS، CAS و NIS.

· برگزاری مدل واحد SWS.
· طراحی واحد سولفید سدیم.
· طراحی مسیر خط فلر و فلر
· طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در  واحد یوتیلیتی.
· طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.
· تهیه MR های مورد نیاز جهت سفارش گذاری بسته های خرید برق و ابزار دقیق طبق برنامه زمانبندی پروژه.
·  تهیه P&ID واحد WWT.
· نهایی سازی خط خوراک پالایشگاه.
بازرگانی و امور قراردادها:
· عقد قرارداد و شروع اجرایی نصب لوله های  AG پالایشگاه، نصب تجهیزات CDU، LPG، LPT و Tankage

· عقد قرارداد ساخت دیگ بخار
· عقد قرارداد تامین برق و گاز و ایجاد تاسیسات لازم برای اتصال به شبکه های مربوطه
· برگزاری جلسات با سازندگان منتخب در راستای تسریع فعالیت های محوله و پیشبرد پروژه.
· انعقاد قرارداد تجهیزات یونیتFLS (Flare System) .
· انعقاد قرارداد .Loading Arms

· انعقاد قرارداد .Electrical Heater

· تکمیل ارسال قطعات ایرکولرهای واحد CDU به سایت پروژه.
· تکمیل ارسال تجهیزات هیتر به سایت پروژه.
· رسیدن کلیه تاورهای واحد CDU به سایت پروژه. 

· رسیدن تمامی مبدل های واحدهای CDU و LPT به سایت.

· برگزاری مناقصه پکیج فیلتراسیون. 
اجرا و نصب:
· اجرای Aircooler

· اجرای لوله های آتش نشانی
· تکمیل فونداسیون مخازن استوانه ای و کروی در یونیت مخازن با پیشرفت 96%.
· پیشرفت عملیات مکانیکی مخازن استوانه یونیت مخازن 16%.
· تکمیل عملیات سیویل برج خنک کننده 30%.
· تامین و ساخت اسکلت فلزی واحدهای CDU و LPGT با پیشرفت 100%.
· نصب استراکچرهای اصلی واحد CDU با پیشرفت 100%.
· نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت 86%.
· اجرای عملیات بتن ریزی مخازن مربوط به آب آتشنشانی با پیشرفت 100%. 
· اجرای فنس کشی کل سایت با پیشرفت 100%.
· اجرای عملیات کاتدیک واحد CDU با پیشرفت 100%.
· اجرای عملیات کاتدیک واحد LPGT با پیشرفت 75%.
· اجرای عملیات کاتدیک واحد TNK با پیشرفت 70%.
· اجرای ساختمان های صنعتی (IB) با پیشرفت 32%.
· اجرای ساختمان های غیر صنعتی شامل ساختمان مرکزی، ساختمان آتشنشانی، سوله انبار با پیشرفت 20%.
· نصب تجهیزات واحد CDU با پیشرفت 35%.
· نصب تجهیزات واحد LPG با پیشرفت 30%.
CDU Unit
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LPG/LPT/CDS Unit
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Substation -S35
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Interconnecting
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Fire Water System
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نظام حاکمیتی شرکت: 
ماموریت هیأت مدیره، نمایندگی جمعی و مشترک از طرف مجمع سهامداران برای هدایت، نظارت و کنترل فعالیت های شرکت بر اساس مصوبات مجمع و در چارچوب های قانونی و حقوقی کشور است، به گونه ای که زمینه موفقیت پایدار شرکت را در کسب و کار فراهم آورده و منافع بلند مدت سهامداران را تضمین نماید.
بازرس قانونی و حسابرس:
موسسه حسابرسی کوشا منش که دارای رتبه «الف» از جامعه حسابداران رسمی است، در سال گذشته نیز به عنوان بازرس و حسابرس شرکت، توسط مجمع عمومی انتخاب شد.
گزیده اطلاعات مالی شرکت: 
	
	1399
	1398

	الف) اطلاعات عملکرد مالی ( مبالغ به میلیون ریال)

	سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
	60،628
	40،388

	ب) اطلاعات وضعیت مالی ( مبالغ به میلیون ریال)

	جمع دارایی ها
	22،504،372
	8،467،706

	جمع بدهی ها
	17،804،372
	6،867،706

	سرمایه ثبت شده
	4،700،000
	1،600،000

	جمع حقوق صاحبان سهام
	4،700،000
	1،600،000

	ج) سایر اطلاعات

	تعداد کارکنان  - نفر(پایان سال)
	12
	45


برنامه زمان بندی اولیه پروژه:
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1

پایان  مراحل بانک مرکزی و گشایش اعتبار ارزی

2

پایان مراحل گشایش اعتبار اسنادی 

3

فعالیت های طراحی و مهندسی

4

ساخت، خرید و حمل ماشین آلات و تجهیزات

5

تحکیم بستر و آماده سازی محوطه

6

اجرای عملیات ساختمانی

7

نصب تجهیزات و ماشین آلات

8

راه اندازی و تست سرد و گرم ماشین آلات

9

راه اندازی آزمایشی 

10

استخدام نیروی انسانی و آموزش کارکنان

11

بهره برداری تجاری

شرح ردیف

1401 1395 1396 1397 1398 1399 1400


پیشرفت فیزیکی پروژه:
	ردیف
	شرح فعالیت
	درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی
گزارش بهمن 1399
	درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی
فروردین 1400
	درصد وزنی برنامه 
(WT%)

	
	
	درصد عملکرد هر بخش
	درصد عملکرد از کل
	درصد عملکرد هر بخش
	درصد عملکرد از کل
	

	1
	مهندسی
	87.61
	7.15
	87.64
	7.15
	8.16

	1.1
	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی
	100
	0.96
	100
	0.96
	0.96

	2.1
	امور و تأسیسات زیربنایی
	77.44
	1.49
	77.44
	1.49
	1.92

	3.1
	لیسانس ( دانش فنی )
	100
	0.48
	100
	0.48
	0.48

	4.1
	مهندسی اصولی
	100
	1.20
	100
	1.20
	1.20

	5.1
	مهندسی تفضیلی
	83.95
	3.02
	84.01
	3.02
	3.60

	2
	تدارکات و تهیه تجهیزات
	36.60
	24.28
	41.75
	27.69
	66.33

	1.2
	انعقاد قرارداد P
	71.28
	3.94
	71.35
	3.94
	5.53

	2.2
	تدارکات و تامین کالا
	33.45
	20.34
	39.06
	23.75
	60.80

	3
	ساخت ، نصب و راه اندازی
	19.21
	4.90
	20.31
	5.18
	25.51

	1.3
	تجهیز کارگاه
	56.10
	0.41
	59.10
	0.43
	0.73

	2.3
	اجرای ساختمان های صنعتی
	24.20
	0.58
	31.26
	0.75
	2.40

	3.3
	نصب مکانیکی
	18.30
	3.91
	18.72
	4.00
	21.35

	4.3
	راه اندازی ، تست ها ، عملکرد
	0
	0
	0
	0
	1.02

	
	جمع
	
	36.33
	
	40.03
	100


برنامه های آتی:
· نصب هیتر
· ساخت دیگ بخار
· نصب واحدهای UTILITY
· نصب تانکهای خوراک پالایشگاه
· نصب تانکهای آب آتش نشانی
· نصب تانکهای کاستیک
· طراحی تصفیه خانه های مختلف برای فاضلاب انسانی و صنعتی
· اجرای سیستم خنک کننده پالایشگاه
· انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.
· تامین Bulk Material مربوط به اجرای پالایشگاه
· انعقاد قرارداد تأمین شیرهای صنعتی
· انعقاد قرارداد خرید INDUSTRIAL AND WEATHER PROOF TYPE DISTRIBUTION PANELS
· عقد قرارداد خرید DESUPER HEATER

· انعقاد قرارداد خرید ORIFICE PLATE
· انعقاد قرارداد خرید Condensate De-Oiling Package and Water Polishing Packages
· اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU,LPT,LPG, INTERCONNECTION, TANKAGE
· اجرای خط لوله آب 8 اینچ از خط لوله محرم پروژه
· اجرای عملیات زیرزمینی واحد TANKAGE ، INTERCONNECTION ، Utility
· اجرای بخشی از فوندانسوین و عملیات بتنی واحد TANKAGE, Utility
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ترازنامه شرکت: 
	دارایی ها
	30/12/1399
	29/12/1398
	بدهی ها
	30/12/1399
	29/12/1398

	دارایی های جاری
	بدهی های جاری

	موجودی نقد
	154،970
	155،218
	سایرحساب ها و اسناد پرداختنی 
	1،064،027
	426،248

	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
	4,492,858 
	79،281

	
	
	

	پیش پرداخت ها
	30،479
	610
	
	
	

	جمع دارایی های جاری
	4،678،307
	235،109
	جمع بدهی های جاری
	1،064،027
	426،248

	
	بدهی های غیر جاری

	دارائی های ثابت مشهود و  در جریان تکمیل
	17،633،048
	8،072،044
	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
	1،990،483
	1،589،119

	دارائی های نامشهود
	33،017
	553
	تسهیلات مالی بلند مدت
	14،749،862
	4،852،339

	سرمایه گذاری های بلند مدت
	160،000
	160،000
	جمع بدهی های غیر جاری
	16،740،345
	6،441،458

	جمع دارایی های غیر جاری
	17،826،065
	8،232،597
	جمع بدهی ها
	17،804،372
	6،867،706

	
	
	
	حقوق صاحبان سهام

	
	
	
	سرمایه
	4،700،000
	1،600،000

	
	
	
	جمع حقوق صاحبان سهام
	4،700،000
	1.600.000

	جمع دارایی ها
	22،504،372
	8،467،706
	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
	22،504،372

	8،467،706


صورت جریان وجوه نقد:
                                                                                             سال 1399

          سال  1398     
                                     
                    
                                 ریال

                             ریال
جریان های نقدی حاصل از
فعالیت های سرمایه گذاری:






پرداخت های نقدی برای خرید                                                   (64،654)                                          (5،674)
دارائی های ثابت مشهود  


پرداخت های نقدی جهت تحصیل                                           (3،430،349)                                   (1،046،208 )
دارائی های در جریان تکمیل 
پرداخت های نقدی برای خرید                                                   (33،081)                                          (1،270)
دارائی های نامشهود  




دریافت های نقدی حاصل از سود                                                20،239                                           14،788 
سایر سرمایه گذاری ها
جریان خالص ورود نقد قبل از                                                (3،507،845)                                 (1،038،364)
فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از
فعالیت های تامین مالی:
دریافت های نقدی بابت                                                          3،501،364                                      1،089،000
تامین مالی از سهامداران
جریان خالص ورود نقد حاصل                                                3،501،364                                      1،089،000
از فعالیت های تامین مالی  





خالص افزایش در موجودی نقد                                                 (6،481)                                           50،636
مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                           155،218                                          84،199

تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                6،233                                            20،384
مانده موجودی نقد در پایان سال                                            154،970                                           155،218
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            کلیاتی درباره شرکت و 


گزارش عملکرد سال 1399
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عملکرد مالی سال 1399
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