

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۶۷

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

خلاصه مالی خرید تجهیزات لابراتور
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
فروشنده: شرکت رایتك پویا

ردیف	Part No.	Description	Q ty	Unit	Unit Price (EUR)	Amount (EUR)	درصد پیشرفت	mrs	مانده
۱	BMD ۳۲۰-۳۵ SS F۱۴ N۱۴ KI	BMD ۳۲۰-۳۵ change over panel	۶	Each	۲,۳۱۰/۰۰	۱۳,۸۶۰/۰۰	۱۰۰٪	۶	۰
۲	BMD ۳۲۰-۳۵ BC F۱۴ N۱۴ KI	BMD ۳۲۰-۳۵ change over panel	۱	Each	۱,۹۸۰/۰۰	۱,۹۸۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۳	BMD ۲۰۰-۲۹ BC E۱,۵	BMD ۲۰۰-۲۹ Panel Regulator	۱	Each	۱,۹۸۰/۰۰	۱,۹۸۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۴	H۰۳۱۱۰۳۰۱	Cylinder Holder	۱۶	Each	۴۴/۰۰	۷۰۴/۰۰	۱۰۰٪	۱۶	۰
۵	***	Flexible hose	۱۶	Each	۲۷۵/۰۰	۴,۴۰۰/۰۰	۱۰۰٪	۱۶	۰
۶	***	Ball Valve	۸	Each	۸۸/۰۰	۷۰۴/۰۰	۱۰۰٪	۸	۰
۷	***	Ball Valve	۸	Each	۸۸/۰۰	۷۰۴/۰۰	۱۰۰٪	۸	۰
۸	***	Pressure Gauge	۸	Each	۶۶/۰۰	۵۲۸/۰۰	۱۰۰٪	۸	۰
۹	EMD ۴۰۰۰-۶ BC E۱۰	EMD ۴۰۰۰-۶ POU Regulator	۳۴	Each	۳۰۸/۰۰	۱۰,۴۷۲/۰۰	۱۰۰٪	۳۴	۰
۱۰	EMD ۴۰۰۰-۷ BC E۱۰	EMD ۴۰۰۰-۷ POU Regulator	۱	Each	۴۴۰/۰۰	۴۴۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۱۱	L۰۰۰۳۳۷	Flash Arrestor	۷	Each	۱۵۴/۰۰	۱,۰۷۸/۰۰	۱۰۰٪	۷	۰
۱۲	DGM SK۱۰ ۲۲۰V	Alarm Box	۱	Each	۲,۵۳۰/۰۰	۲,۵۳۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۱۳	DGM SK۰۶ ۲۲۰V	Alarm Box	۱	Each	۱,۸۷۰/۰۰	۱,۸۷۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۱۴	***	Tube With all needed fittings	۳۶۰	Meter	۴۴/۰۰	۱۵,۸۴۰/۰۰	۱۰۰٪	۳۶۰	۰
۱۵	SI-۱۰۰ H۲	Fixed type gas detector	۲	Each	۱,۱۰۰/۰۰	۲,۲۰۰/۰۰	۱۰۰٪	۲	۰
۱۶	SI-۱۰۰ LEL	Fixed type gas detector	۲	Each	۹۹۰/۰۰	۱,۹۸۰/۰۰	۱۰۰٪	۲	۰
۱۷	SI-۱۰۰ O۲	Fixed type gas detector	۲	Each	۹۳۵/۰۰	۱,۸۷۰/۰۰	۱۰۰٪	۲	۰
۱۸	***	Gas Detector Monitoring	۱	Each	۱,۱۰۰/۰۰	۱,۱۰۰/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۱۹	***	Tube support	۱۲۰	Each	۲/۲۰	۲۶۴/۰۰	۱۰۰٪	۱۲۰	۰
۲۰	***	Tube label	۱۲۰	Each	۱/۱۰	۱۲۲/۰۰	۱۰۰٪	۱۲۰	۰
۲۱	***	Panel label	۸	Each	۲/۲۰	۱۷/۶۰	۱۰۰٪	۸	۰
۲۲	***	Electrical Equipment For Alarm Box	۱	set	۹۳۵/۰۰	۹۳۵/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۲۳	۶/۱	هود شیمیایی در ابعاد ۱۵۰ × ۸۰ × ۲۳۰ (شاسی آهنی - بدنه MDF و داخل اتانک مقفول HPL)	۵	دستگاه	۴,۸۶۶/۴۰	۲۴,۳۳۲/۰۰	۱۰۰٪	۵	۰
۲۴	۶/۲	هود سقفی از ورق استنلس استیل ۳۱۶ در ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتیمتر	۱	عدد	۱,۵۱۸/۰۰	۱,۵۱۸/۰۰	۱۰۰٪	۱	۰
۲۵	۶.۲ - ۰	فن سانتریفیوژ با الکترو موتور WEG محصول برزیل (جهت هود سقفی استیل)	۱	دستگاه	۹۵۵/۹۰	۹۵۵/۹۰	۱۰۰٪	۱	۰
۲۶	۶/۳	هود بازویی (مفصلی) با طول ۲۰۰ سانتیمتر - مارک fumex و محصل کش، سوزند	۷	عدد	۲,۰۵۷/۰۰	۱۴,۳۹۹/۰۰	۱۰۰٪	۷	۰
۲۷	۶.۳ - ۰	فن سانتریفیوژ با الکترو موتور WEG محصول برزیل (جهت هودهای بازویی)	۷	دستگاه	۹۵۵/۹۰	۶,۶۹۱/۳۰	۱۰۰٪	۷	۰
۲۸	۶/۴	میز ترازو با ستون آهنی در ابعاد ۹۰×۷۵×۹۰ سانتیمتر با صفحه ۴۰ × ۵۰	۳	دستگاه	۲۷۰/۶۰	۸۱۱/۸۰	۱۰۰٪	۳	۰
۲۹	۶/۵	میز وسط در ابعاد واحد ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۱۰۰ (رویه میز ورق HPL مارک Fundermax)	۲۰/۵	متر طول	۷۷۵/۵۰	۱۵,۸۹۷/۷۵	۱۰۰٪	۲۰/۵	۰
۳۰	۶.۵ - ۰	کابینت زمینی میز وسط - ۱ درب و ۱ کشو ۴۵ × ۵۰ × ۶۸	۱	عدد	۳۴/۱۰	۳۴/۱۰	۱۰۰٪	۱	۰
۳۱	۶.۵ - ۰	کابینت زمینی میز وسط - ۳ کشو ۴۵ × ۵۰ × ۶۸	۱	عدد	۳۶/۳۰	۳۶/۳۰	۱۰۰٪	۱	۰
۳۲	۶.۵ - ۰	کابینت زمینی میز وسط - ۲ درب ۹۰ × ۵۰ × ۶۸	۱	عدد	۳۶/۳۰	۳۶/۳۰	۱۰۰٪	۱	۰
۳۳	۶.۵ - ۲	شلف تگ پایه میز وسط با پروفیل آهنی ۱۰ × ۳ دارای باکس MDF (طاقات فلزی و متحرک)	۱۵/۲	متر طول	۸۸/۰۰	۱,۳۳۷/۶۰	۱۰۰٪	۱۵/۲	۰
۳۴	۶/۶	میز شستشو وسط با عرض ۷۰ cm و طول ۱۵۰ (رویه ورق HPL مارک Fundermax)	۴	عدد	۶۵۴/۵۰	۲,۶۱۸/۰۰	۱۰۰٪	۴	۰
۳۵	۶.۶ - ۰	میز شستشو کنار با عرض ۸۰ cm و طول ۷۰ (رویه ورق HPL مارک Fundermax)	۴	عدد	۶۵۴/۵۰	۲,۶۱۸/۰۰	۱۰۰٪	۴	۰
۳۶	۶/۷	سینک کوچک پلی پروپیلن ضد اسید (PP) ایتالیایی در ابعاد ۱۵ × ۳۰ × ۳۰ سانتیمتر	۱۱	عدد	۳۴/۱۰	۳۷۵/۱۰	۱۰۰٪	۱۱	۰
۳۷	۶.۸ - ۱	کابینت دیواری دو درب ۹۰ × ۹۰ × ۳۰ و ۸۰ × ۹۰ در درب فایدار MDF و شیشه	۱۷	عدد	۷۰/۴۰	۱,۱۹۶/۸۰	۱۰۰٪	۱۷	۰
۳۸	۶.۸ - ۲	میز کنار در ابعاد واحد ۹۰ × ۸۰ × ۱۰۰ (رویه میز ورق HPL مارک Fundermax)	۲۹/۴	متر طول	۲۹۳/۸۰	۱۱,۵۷۷/۷۲	۱۰۰٪	۲۹/۴	۰
۳۹	۶.۸ - ۲	میز وسط یکطرفه جهت دستگاههای جی سی ۷۵ × ۹۰ × ۱۰۰ رویه ضد سقه HPL مارک Fundermax	۱۵/۵	متر طول	۴۰۴/۸۰	۶,۲۷۴/۴۰	۱۰۰٪	۱۵/۵	۰
۴۰	۶.۸ - ۰	کابینت زمینی میز کنار - ۱ درب و ۱ کشو ۴۵ × ۵۰ × ۶۸	۱	عدد	۳۴/۱۰	۳۴/۱۰	۱۰۰٪	۱	۰

۴۱	۰-۶۸	کابینت زمینی میز کنار - ۳ کشو ۵۰ × ۵۰ × ۴۵	۱	عدد	۳۶/۳۰	۳۶/۳۰	۱۰۰٪	۱	۰
۴۲	۰-۶۸	کابینت زمینی میز کنار - ۲ درب ۵۰ × ۵۰ × ۹۰	۱	عدد	۳۶/۳۰	۳۶/۳۰	۱۰۰٪	۱	۰
۴۳	۹/۶	پریز برق درب دار خارجی	۹۰	عدد	۱۴/۳۰	۱۴/۳۰	۱۰۰٪	۹۰	۰
۴۴	۱-۶٫۹	پایه پریز دوپل آهنی رومیزی	۲۰	عدد	۷/۷۰	۷/۷۰	۱۰۰٪	۲۰	۰
۴۵	۶/۱	صندلی آزمایشگاهی (بدون دسته - چرخدار و جک دار)	۱۵	عدد	۹۰/۲۰	۹۰/۲۰	۱۰۰٪	۱۵	۰
۴۶	۱-۶٫۱	صندلی آزمایشگاهی (دسته دار - چرخدار و جک دار)	۲	عدد	۱۲۴/۳۰	۲۴۸/۶۰	۱۰۰٪	۲	۰
۴۷	۱۱/۶	گمد نگهداری مواد شیمیائی Type ۹۰ در ابعاد ۲۰۸×۶۱×۱۲۰ - به همراه فن مربوطه	۱	عدد	۸۰۹۰/۵۰	۸۰۹۰/۵۰	۱۰۰٪	۱	۰
۴۸	۱۲/۶	گمد ایستاده نگهداری تجهیزات (دربدار و قفل دار) در ابعاد ۱۰۰×۹۰×۴۰	۴	عدد	۳۰۱/۳۰	۸۰۵/۳۰	۱۰۰٪	۴	۰
۴۹	۱-۶٫۱۳	گمد ایستاده نگهداری تجهیزات (بدون درب) در ابعاد ۲۰۰×۴۰×۹۰	۲	عدد	۱۴۵/۲۰	۲۹۰/۴۰	۱۰۰٪	۲	۰
۵۰	۱-۶٫۱۲	میز اداری (کارشناسان) در ابعاد ۷۵×۷۰×۱۲۰ به همراه فایل یک درب و یک کشو چرخدار	۲		۷۴/۸۰	۱۴۹/۶۰	۱۰۰٪	۲	۰
۵۱	۱۳/۶	شیر آب سرد تک رومیزی آزمایشگاهی TOF یا FAR ایتالیا	۱	عدد	۱۸۰/۴۰	۱۸۰/۴۰	۰٪	۰	۱
۵۲	۱۳/۶	شیر آب سرد زیر شلفی آزمایشگاهی TOF یا FAR ایتالیا	۸	عدد	۱۸۰/۴۰	۱٫۴۴۳/۲۰	۱۰۰٪	۸	۰
۵۳	۱-۶٫۱۳	شلنگ پلی اورتان نمره ۱۰ و اتصالات پنوماتیک (مربوط به لوله کشی آب)	۱	سری	۷/۷۰	۷/۷۰	۱۰۰٪	۱	۰
۵۴	۲-۶٫۱۳	لوله مسی تیپ K نمره ۱۲ و اتصالات فیتیگی (مربوط به لوله کشی گاز)	۱	عدد	۷/۷۰	۷/۷۰	۱۰۰٪	۱	۰
۵۵	۳-۶٫۱۳	سیفون پلی پروپیلن (PP) و اتصالات مربوطه (جهت سینکها)	۱	عدد	۳۶/۳۰	۳۶/۳۰	۱۰۰٪	۱	۰
۵۶	۱۴/۶	دوش و چشم شوی اضطراری ایستاده TOF یا FAR ایتالیا	۲	عدد	۱٫۷۴۲/۴۰	۳٫۴۸۴/۸۰	۱۰۰٪	۲	۰
۵۷		راک آزمایشگاهی سایز متوسط ۵۵ × ۱۱ × ۴۰	۵	عدد	۱۱۳/۳۰	۵۶۶/۵۰	۱۰۰٪	۵	۰
					۱۷۴٫۵۱۰/۲۷		۱۷۴٫۳۲۹/۸۷		

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:	(یورو)	(ریالی)
جمع کالای دریافتی	۱۷۴٫۵۱۰/۲۷	۷۱٫۹۷۷٫۹۹۴٫۱۲۲
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (۹/)	۱۵٫۷۰۵/۹۲	۶٫۴۷۸٫۰۱۹٫۴۷۱
جمع صورتحسابها	۱۹۰٫۲۱۶/۱۹	۷۸٫۴۵۶٫۰۱۳٫۵۹۳
کسور:		
استهلاک پیش پرداخت مرحله اول (۵/)	(۸٫۷۲۶/۰۰)	(۲٫۵۲۰٫۳۹۱٫۶۶۲)
استهلاک پیش پرداخت مرحله دوم (۵/)	(۳۴٫۹۰۲/۳۳)	(۹٫۷۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰)
حسن انجام کار (۱۰/)	(۱۷٫۴۵۱/۰۳)	(۷٫۸۸۵٫۰۱۹٫۶۸۷)
آیتم مربوط به ردیف ۲۹ که ارسال نشده است	(۱۹۶/۶۴)	(۸۸٫۸۴۷٫۴۲۰)
شکستگی یکی از اقلام طبق نامه	(۳۲۷/۰۰)	(۱۴۷٫۷۵۰٫۶۹۹)
جمع کسور	(۶۱٫۶۰۲/۹۹)	(۲۰٫۳۴۳٫۸۰۹٫۴۶۸)
خالص قابل پرداخت	۱۲۸٫۶۱۳/۲۰	۵۸٫۱۱۲٫۲۰۴٫۱۲۵

توضیحات:

کالاهای رسید شده با شماره مرجع ۰۶۷-۰۰۱MRS-RTC این مرحله صورتحساب شده است که تماماً بایکماه تاخیر نسبت به زمان پرداخت پیش پرداخت قرارداد به انبار رسید شده است و دلیل آن تعطیلات نوروز و آماده نبودن انبار می باشد. لذا مشمول جریمه تاخیر نمی باشد. آیتم ردیف ۲۹ ارسال نشده است که ارزش ۱۹۶/۶۴ یورو از مبلغ کسر گردید.

طبق اعلام وندور مبلغ ۳۲۷ یورو بابت خسارت وارده به ۶ عدد یونیت شستشو می باشد که مورد تأیید وندور قرار گرفت.

نرخ ریالی کردن صورتحساب بر مبنای تاریخ پرداخت سنا اسکناس فروش معادل ۴۵۱/۸۲۷ ریال مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در نظر گرفته شده است.