

خلاصه مالی قرارداد طراحی، مهندسی، تامین و تحویل سیستم خنک کننده
 خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
 فروشنده: شرکت صنعتی صافیاد

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۲۰

تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

ردیف	شرح کالا (مطابق با ساختار شکست قیمت)	واحد	مقدار	بهای واحد	مبلغ قرارداد
۱	طراحی و سیویل برج				۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	طراحی و نظارت بر پکیج تزریق و ابزار دقیق				۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰
۳	طراحی برق، تست و تنظیمات و دستور العمل راه اندازی برج خنک کننده				۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	طراحی برای تامین کیربکس، مونور، لوازم اندازه گیری و پکیج تزریق و نظارت بر نصب و راه اندازی				۱,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۵	پروانه و هاب استیل	ست	۳	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	فن استک	ست	۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	قطره گیر	ست	۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	نازل	ست	۳	۲۰۷,۳۳۳,۳۳۳	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	پکینگ	ست	۳	۳,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	دراپو شفت کربنی	ست	۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سیستم توزیع آب، تخلیه و سرریز penstock	ست	۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	Vibration Switch (IFM)	ست	۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
					۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار MRS	درصد کالای ارسالی / خدمات دریافتی	مبلغ کالای ارسالی / خدمات دریافتی
	۱۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰٪	۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۱۰۰٪	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰٪	۱,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۱۱,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۰٪	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
		۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

ناخالص تجمعی کالاها و خدمات دریافتی
 ناخالص صورتحسابهای قبلی
 ناخالص صورتحساب جاری

کسر می شود:

استهلاک پیش پرداخت ۵۰٪
 جمع کسور

خالص قابل پرداخت بابت صورتحساب جاری
 اضافه می شود: ده درصد کسر شده از صورتحساب قبلی (به پیشنهاد مدیریت محترم کنترل کیفی)
 خالص قابل پرداخت بابت تسویه کامل قرارداد

توضیحات:

پیش پرداخت به میزان ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد و به مبلغ ۱۷.۲۵۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تکمیل و در قبال دریافت یک فقره ضمانتنامه به همان مبلغ به فروشنده پرداخت شده است.

چنانچه فعالیتهای طراحی و مهندسی (ردیف های ۱ الی ۴) بصورت کامل انجام شده باشد، با پرداخت مبلغ محاسبه شده قرارداد بصورت کامل تسویه می گردد. لکن با توجه به تمدید مدت قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ طی الحاقیه شماره ۲ قرارداد و عدم ارسال کلیه اقلام تا تاریخ مذکور، مطابق با ماده ۱ الحاقیه مذکور می بایست گزارش جامع تاخیرات و دلایل آن از جانب فروشنده ارائه گردد و پس از بررسی توسط خریدار، میزان تاخیرهای مجاز و غیر مجاز تعیین و بر مبنای آن جریمه تاخیر محاسبه گردد.