



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا: کنگان

نام پیمانکار: شرکت سپهر مولد

دوره انجام کار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شماره قرارداد: AD SH-E-CO-GE-0008

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

مدت قرارداد: ۳۴ ماه

الحاقیه ۱: ۲۴ ماه

اتمام قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اتمام قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کارمزد ۱۰٪ جهت انجام هزینه های نصب اجرا و راه اندازی

کارمزد ۵٪ جهت انجام هزینه های طراحی تامین خرید حقوق و مزایای کارکنان

کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □

شرح

ناخالص هزینه ها:

کارکرد این دوره	صورتحساب قبلی (تجمعی)	صورتحساب فعلی (تجمعی)	هزینه	طراحی، تامین، خرید و حقوق کارکنان
۳۱۶,۹۲۳,۳۷۹,۹۴۲	۴,۲۵۰,۳۴۶,۶۶۶,۱۸۸	۴,۵۶۷,۲۷۰,۰۴۶,۱۳۰		
۳۵,۳۶۶,۶۸۲,۴۱۴	۴۳۶,۳۱۳,۹۷۴,۹۹۵	۴۷۱,۶۸۰,۶۵۷,۴۰۹	هزینه	
۱,۷۶۸,۳۳۴,۱۲۱	۲۱,۸۱۵,۶۹۸,۷۵۰	۲۳,۵۸۴,۰۳۲,۸۷۰	کارمزد ۵٪	
۲۵۴,۳۵۳,۰۵۷,۶۴۳	۳,۴۴۷,۴۶۹,۹۹۳,۱۳۰	۳,۷۰۱,۸۲۳,۰۵۰,۷۷۳	هزینه	
۲۵,۴۳۵,۳۰۵,۷۶۴	۳۴۴,۷۴۶,۹۹۹,۳۱۳	۳۷۰,۱۸۲,۳۰۵,۰۷۷	کارمزد ۱۰٪	

کسورات:

۱۰٪	پیش پرداخت	۰	۰	۰
۱۰٪	سپرده حسن انجام کار (۱۰٪ از کارمزد صورتحساب)	۳۹,۳۷۶,۶۳۳,۷۹۵	۳۶,۶۵۶,۲۶۹,۸۰۶	۲,۷۲۰,۳۶۳,۹۸۹
	تضمین انجام تعهدات	۰	۰	۰
۵٪	سپرده بیمه	۲۱۵,۷۱۶,۹۳۹,۲۷۰	۱۹۹,۸۷۰,۷۷۰,۲۷۲	۱۵,۸۴۶,۱۶۸,۹۹۷
	علی الحساب	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰

جمع کسورات:

۱۸,۵۶۶,۵۳۲,۹۸۶	۲۳۶,۵۲۷,۰۴۰,۰۷۹	۲۵۵,۰۹۳,۵۷۳,۰۶۴		
۲۹۸,۳۵۶,۸۴۶,۹۵۶				خالص قبل از مالیات ارزش افزوده
۲۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۹۵				۹٪ مالیات ارزش افزوده
۳۲۶,۸۷۹,۹۵۱,۱۵۱				خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده

توضیحات:

مدیریت:	مدیر مالی:	رئیس حسابداری:	بررسی کننده پیمان:
امضاء و تاریخ: / /	امضاء و تاریخ: / /	امضاء و تاریخ: / /	امضاء و تاریخ: / /