

خلاصه مالی خرید نردبان و سینی کابل

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: شرکت نکا نوین

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۹۵

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

معدل ریالی	نرخ تسعیر (ریال)	یورو	
۱۴۸,۹۰۳,۹۳۰,۲۰۰		۴۴۱,۰۱۸.۹۶	جمع کالای دریافتی
۱۳,۴۰۱,۳۵۳,۷۱۸		۳۹,۶۹۱.۷۱	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۶۲,۳۰۵,۲۸۳,۹۱۸		۴۸۰,۷۱۰.۶۷	جمع صورتحساب
کسور:			
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۲۷.۰۰	۲۲۰,۰۰۰.۰۰	پیش پرداخت (۵۰٪)
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰.۰۰	
(۹۹,۲۲۵,۳۴۳,۹۱۸)		۲۶۰,۷۱۰.۶۷	خالص قابل پرداخت
(۱۹,۵۹۳,۳۹۴,۱۶۷)	۳۲۲,۱۰۱.۰۰	(۶۰,۸۲۹.۹۷)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۱ تا ۸ جمعا ۶۰.۸۲۹/۹۷ یورو
(۵۰,۲۷۸,۰۴۰,۴۵۲)	۴۶۰,۴۶۸.۰۰	(۱۰۹,۱۸۹.۰۰)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۹ تا ۱۲ جمعا ۱۰۹.۱۸۹ یورو
(۲۹,۳۵۳,۹۰۹,۲۹۹)	۳۲۳,۶۶۷.۰۰	(۹۰,۶۹۱.۷۰)	مانده پرداختنی بابت پکینگ های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ + ۹٪ ارزش افزوده کل قرارداد

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ (مطابق با سررسید تاریخ تحویل اقلام طبق قرارداد) انجام شده است.

۲- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

معدل ریالی	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	تاریخ	پیش پرداخت
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۲۷.۰۰	۲۲۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰.۰۰		