

بسمه تعالی

گزارش یکصد و سی و هشتمین جلسه هیئت عامل شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

یکصد و سی و هشتمین جلسه هیئت عامل شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۰ به ریاست آقای صفائی فراهانی و حضور آقایان محمدپور، ولی زاده، امین زاده و صحرائیان تشکیل و مباحث زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:

– **آقای محمدپور:** بیش از چهار ماه از آخرین جلسه هیئت عامل می‌گذرد در این مدت به دلیل انباشت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان کالا مشکلات زیادی در کارگاه و دفتر تهران بوجود آمد، خیلی تلاش شد که با منابع محدود اسفندماه را پست سر بگذاریم. با شروع فروردین ماه تمامی پیمانکاران که مطالبات خود را میخواستند تا کارگران خود را راضی نمایند و بعد شروع به کار کنند با تامین درصدی از مطالبات آنها فعالیت ها شروع شد ولی همه آنها توقع دارند که بخشی دیگری از مطالبات خود را دریافت نمایند. متأسفانه با شروع درگیری های نظامی متوقف شدیم! و باز هم داستان تکراری که همه مطالبات خود را میخواستند که شروع به کار نمایند که با مذاکره و گفتار درمانی سعی شد این مرحله را پشت سر بگذاریم با آتش سوزی حادث شده در بندرعباس برای پهلویی کشتی ها بیش از ۳۰ روز معطل میشوند و این مشکل جدیدی است که برای شرکت رباط پیش آمده است و به طریق اولی روی پرداخت های به شرکت آدیش اثر مستقیم دارد و نزدیک به یک سال است که به دلیل مشکلات مالی اجرای فعالیت های پروژه دچار روزمره گی شده است، در حال حاضر شرکت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران و سازندگان بدهی دارد، برای حمل تجهیزات واحد NHT بایستی ۹۰ میلیارد تومان پرداخت نمائیم برای جرتقیل و حمل کردن تجهیزات حدود ۸۰ میلیارد تومان نیاز است. با شرکت پایا برای ساخت اسکلت فلزی NHT در اسفند ماه قرارداد بسته شده است هنوز نتوانستیم پیش پرداخت بدهیم که ورق و اسکلت را شروع نماید!! بیش از یکسال است که اسکله صادراتی تامین شده است و برای سفارش جرتقیل دریایی آن هم حدود ۸ میلیون یورو است بایستی ۳۰٪ پیش پرداخت بدهیم، نصب تجهیزات آب شیرین کن و اجرای خط لوله آن تا کارگاه حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و بسیاری از این مشکلات به پروژه انباشته شده است که عملاً پیشرفت پروژه را موقوف به تامین مالی مناسب دارد و بدون آن مطمئناً راه اندازی پروژه با تاخیر و هزینه بیشتر روبرو خواهد شد.

بسیاری از پیمانکاران آدم های شریفی هستند که در این شرایط تا حد مقدور همکاری میکنند بالاخره وقتی ۴ ماه حقوق کارگران عقب می افتد با مشکل روبرو میشویم!

برای وصول تنه وام ۲۵۰ میلیون دلاری به دلیل آنکه نتوانستیم به قولی که داده بودیم عمل نمائیم به همین دلیل از اسفند ماه تا بحال اسناد را فرستادیم تا بحال بیش از ۸/۵ میلیون یورو اسناد تحویل شده است و خانم صادق آبادی هم خیلی زحمت کشیده و با تسلط کافی موضوع را پیگیری مینماید و شدیداً به ایشان برای بحث ارزی نیاز داریم و ایشان بالاخره موفق شد ۱/۴ میلیون آن را به بانک مرکزی ارسال نماید و بایستی برای بقیه اسناد که حدود ۱۰ میلیون یورو میشود اقدام نماییم.

– **آقای صفائی فراهانی:** توجه فرمایید که هفته آینده مهلت ۶ ماهه صندوق به اتمام میرسد و ۲ مساله را بایستی پیگیری نمایید یکی اینکه بتوانید تمدید مجدد بگیری دومی مساله ایست که من از ۶ ماه قبل گفتم که صندوق تمام تاخیرات و عدم پرداخت های بانکی مرکزی در پرداخت وام را ندیده گرفته و در آخرین نامه که نوشته به بانک مدت تنفس ۶ ماهه را حذف کرده و پرداخت اقساط ۴ ساله را بر سه سال تقلیل داده است. در شرکت مکاتبات کاملی وجود دارد برای تامین این سالها من چندین بار در این ۶ ماهه تلفنی از امور مالی پیگیری کردم که این نامه را همراه با مستندات آن آماده نماید و اگر کمکی هم میخواهد من آمادگی دارم ولی تابحال اقدام نشده است و بایستی سریعاً در این مورد اقدام گردد که به صندوق و بانک مرکزی اعلام شود.

– **آقای محمدپور:** حتماً از صندوق پیگیری میکنم و این نامه را هم میگیرم با کمک شما و سریعتر آماده نمایید که پیگیری نمایم اصلاح گردد. در مورد وام بانک تجارت هم به توافقات خوبی با آنها رسیدیم امیدوارم ظرف ۱۰ روز آینده به نتیجه برسد. موضوع بعدی مساله

امضاهای مجاز شرکت آدیش است که برای امضاء اسناد مالی، امضاء ثابت آقای صفائی فراهانی هستند با مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره پیشنهاد میکنم که اصلاح شود که با دو امضاء از چهار امضاء بتوانیم اسناد و اوراق بهادار را استفاده نماییم و چون آقای صحرائیان هم محدودیت دارند من یک نفر را معرفی مینمایم که آقایان صفائی فراهانی، ولی زاده، مشایخی و نفر چهارم دارای امضاء مجاز باشند، که تصویب شد.

در مورد شرکت سپهر مولد هم آقایان صفائی فراهانی، مبصری، محمدپور به صورت صوری سهامدار هستند و پیشنهاد میکنم سهام کلا به شرکت آدیش منتقل گردد که تصویب شد.

مساله بعدی افزایش سرمایه شرکت آدیش به ۶۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد ولی هنوز انجام نشده است قرار شد اقدامات قانونی آن انجام گردد و برای تامین مالی افزایش سرمایه تا ۷ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شد که به تصویب رسید.

-**آقای ولی زاده:** شرایط پروژه بسیار حساس است باید وضعیت مشخص شود بحث پیش راه اندازی و راه اندازی و ... مطرح است شما آقای محمدپور درگیر شرکت های مختلف هستید و نمیتوانید وقت بگذارید باید فکری به حال این مسائل شود.

-**آقای محمدپور:** یک بخش از فرمایش شما صحیح است و پروژه شدیداً نیاز به تیم های مختلف برای راه اندازی و بهره برداری دارد و از چندین ماه قبل برای این مساله چاره اندیشی شده است و تیم های مختلفی که تجربه مناسب دارند شناسایی شده اند ولی متأسفانه به دلیل مشکلات مالی سنگینی که در پروژه وجود دارد بدون حل آنها رفتن سراغ مرحله بعد مقدور نیست اگر شما کمک مالی نمایید که این فشارها کاهش پیدا کند حتماً از نیروهایی که برای راه اندازی و بهره برداری کاندید شده اند استفاده خواهیم نمود که نگرانی شما کاهش پیدا کند!

-**آقای صحرائیان:** ۱- تشکیل این جلسات برای شناخت از مشکلات خیلی مهم است. ۲- کلیه نقل و انتقال پولها از حسابهای شرکت انجام گردد. ۳- مهم است که سریعاً اسناد برای بانک تجارت آماده شود که این منابع به کمک پروژه بیاید.

-**آقای ولی زاده:** آقای عظیمی فر گفت که در حال حاضر پتروشیمی ها نیاز به نفتا دارند و تأکید داشت که هر چه سریعتر پالایشگاه به بهره برداری برسد همچنین بحث مطالبات از شرکت رینگ فیلد است که بایستی پیگیری گردد.

-**آقای صفائی فراهانی:** شرکت یک چک ۳۵ میلیون درهمی از رینگ فیلد داشت که اقدام قضایی شده است و بیش از یکسال است که این حکم قطعی شده است و حدود ۶ ماه قبل هم مدیر آن شرکت بازداشت شد بایستی پیگیری میشد.

-**آقای ولی زاده:** مدارکی در رابطه با پرداخت رینگ فیلد به جلسه ارائه دادند نامه ۱۴۰۴/۱۲۸ ت و ص/ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷

-**آقای صفائی فراهانی:** من تقاضا دارم شرکت رسماً درخواست نماید از شرکت تناوب که این مدارک را ارائه نموده است و حاوی تصویر دو فقره ضمانت نامه میباشد برای روشن شدن اصل موضوع تأییدیه بانک صادر کننده این اسناد را ارائه نماید.

-**آقای صحرائیان:** با پوزش از همه بزرگواران اساسی ترین کار ما تلاش برای راه اندازی است هر چیزی این کار را با تأخیر مواجه کند حتماً خطاست بنده پیشنهاد میکنم جلسه در این مسیر باشد بر سر مساله پروژه رینگ فیلد هم اختلاف نظر هست که دوستان مطرح میکنند. لازم است مطلب با دقت در فضای آرام رسیدگی کامل شود.

-**آقای صفائی فراهانی:** با استخوان لای زخم گذاشتن و حرفهای بی اساس روی ۸ سال تحمل فشار و اجرای پروژه با حداقل امکانات را نمیتوان پوشاند، مساله خیلی روشن است و حسابداری شرکت در دسترس هیئت عامل محترم میباشد طبق مدارک موجود ۶۵ میلیون یورو تبدیل شده است و هزینه پروژه گردید و به حساب بستنکاری سهامداران منظور شده است بیش از ۱۳ میلیون یورو بابت نرخ تبدیل ارز از دست رفت و ۶ میلیون یورو به شرکت فراب پرداخت شده است ۵/۵ میلیون یورو از شرکت رینگ فیلد طلب کار هستید کلیه اسناد

خرید واقعی شرکت هم بطور کامل در شرکت وجود دارد و اینها در طی این سالها کارها حسابرسی و به تایید همه شما رسیده است مجدداً هم قابل بررسی است هیچ چیزی گم نشده است.

- آقای محمدپور: البته من به اتفاق آقای مبصری در قطر با آقای شهسواری مدیر رینگ فیلد جلسه داشتیم و با اصرار فراوان توانستم فقط از او یک میلیون درهم بگیرم.

- آقای صفائی فراهانی: قبلاً هم از ایشان به همین نحوه قطره چکانی پول گرفته شد. البته همانطوریکه که گفتم آقای لنجاوی که مدیر کاغذی شرکت است در دبی زندانی شد ولی مشخص شد او چیزی ندارد! اصل قضیه شهسواری است بایستی از دادگاه اماراتی برای شهسواری حکم گرفت و با نیابت قضایی اینجا پیگیری کرد.

- آقای محمدپور: تاکید کردند که خودشان با جدیت پرونده شرکت رینگ فیلد و آقای شهسواری را پیگیری مینمایند.

- آقای محسن صفائی فراهانی

- آقای علی محمد پور

- آقای ایوب حاجی ولی زاده

- آقای محسن امین زاده

- آقای غلامرضا صحرائیان