



ایران تابلو
IRAN TABLO

شماره: ۱۰۴۸۷۵/۱۰۱۲۱ و ۱۰۱۸۷/T/Y

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

"به نام خدا"

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

قابل توجه: جناب آقای مهندس صفایی فراهانی - ریاست محترم هیئت مدیره

موضوع: پیگیری مطالبات معوقه قراردادی

پروژه: تابلوهای MV و LV پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

قرارداد های شماره: ADSH-P-PO-GE-032 and ADSH-P-PO-GE-049

با سلام و احترام،

پیرو نامه های شماره ۹۷۴۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲؛ شماره ۱۰۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵؛ شماره ۱۰۱۲۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳؛ شماره ۱۰۱۶۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸؛ نامه شماره ۱۰۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲؛ نامه شماره ۱۰۳۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵؛ به استحضار می رساند با توجه به پیگیری های مکرر تاکنون اقدامی در زمینه تسویه مالی از سوی آن کارفرمای محترم به شرح ذیل صورت نگرفته است و که این امر این شرکت را متحمل ضرر و زیان بالایی نموده است. تقاضا دارد نسبت به پرداخت مبالغ جدول ذیل به میزان مجموعاً ۱۹۶،۲۵۹/۸۳ یورو (یکصد و نود و شش هزار و دو یست و پنجاه و نه ممیز هشتاد و سه یورو) امر به ابلاغ فرمائید.

مدت تأخیر در پرداخت	مطالبات (Euro)	تاریخ OPI	Scope	شماره قرارداد
568 Days	84,093.58	1401/10/05	MV Switchgear	ADSH-P-PO-GE-032
355 Days	112,166.25	1402/05/04	LV Switchgear	ADSH-P-PO-GE-049

با تقدیم احترام

شرکت سهامی خاص ایران تابلو
بهمن کریمی - قائم مقام مدیر عامل

رونوشت: سرکارخانم مهندس صادق آبادی - مدیریت محترم بازرگانی و امور قراردادها

